

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная Монаковская школа»

Приказ

от 19.04.2023 г.

№ 118

Об организации работы по введению  
федеральных основных  
общеобразовательных программ

В целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП), во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 17.04.2023 № 1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Определить координаторами введения и реализации ФООП на уровне МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская школа» заместителя директора Тришкину Е.В.

2. Утвердить план мероприятий по введению ФООП в МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская школа» (приложение 1).


3. Заместителю директора Тришкиной Е.В.:

3.1 Организовать обновление учебно-методической документации в общеобразовательной организации в срок до 15.07.2023.

3.2 Осуществлять информирование родительской общественности по вопросам введения ФООП с использованием официального сайта общеобразовательной организации постоянно.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Тришкину Е.В.

Директор МБОУ  
«Средняя общеобразовательная  
Монаковская школа»



Н.Т. Жукова

**План мероприятий по введению  
федеральных основных общеобразовательных программ  
в МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская школа»**

№ пп	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>Подготовительные мероприятия</b>				
1	Изучение ФОП НОО, ООО, СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Заместители директора	Обсуждение на педсовете
2	Выбор методического материала для формируемой части ООП НОО, ООО, СОО	Февраль	Заместители директора	Доклад на педсовете
3	Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП НОО, ООО, СОО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
4	Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП НОО, ООО, СОО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Апрель – май	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
5	Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Руководители МО	

6	Список материалов, которые нужно обновить Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
7	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП	Март–август	Заместители директора	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал по ФОП НОО, ООО, СОО
8	Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Заместители директора, класные руководители	Протокол
<b>Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>				
1	Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО	По мере необходимости	Заместители директора	Протокол
2	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Заместители директора	Аналитическая справка
3	Разработка части ООП НОО, ООО, СОО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Заместители директора	Предварительный проект
4	Разработка проекта ООП НОО, ООО, СОО по ФОП НОО, ООО, СОО	Июнь	Заместители директора	Проект ООП НОО, ООО, СОО
5	Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	До 15.07.2023	Заместители директора	Проекты АОП, АООП
<b>Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>				

1	Рассмотрение проекта ООП НОО, ООО, СОО на заседании педсовета	Вторая половина августа	Заместители директора	Протокол
2	Доработка проекта ООП НОО, ООО, СОО	Август	Заместители директора, директор	Утвержденная ООП
3	Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Август	Заместители директора, директор	Протокол
4	Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Август	Заместители директора, директор	Утвержденные АОП, АООП
5	Размещение ООП НОО, ООО, СОО, АОП, АООП на сайте	Август	Администратор сайта	Информация на сайте
<b>Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов</b>				
1	Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФАП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Заместители директора	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
2	Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Заместители директора	Проекты ЛНА
3	Обсуждение и утверждение проектов	Август	Заместители директора, директор	Утвержденные ЛНА